

PROJEKTBEKRIVELSE



SNEKKERSTEN
BADELAUG

NY BADEPLATFORM VED SNEKKERSTEN HAVN

PROJEKTBEKRIVELSE



Til erstatning af den gamle og nedslidte badebro ved Snekkersten Havns sydmole, ønsker vi at lave en ny badeplatform.

Den ny badeplatformen får:

- Større kapacitet
- Bedre adgang for dårligt gående
- Større sikkerhed ved badning i dårligt vejr.

Badeplatformen:

- Bliver på 4 x 4 meter.
- Får fem badetrapper til vandet.
- Den mod land er bred og velegnet til dårligt gående og er samtidig mere sikker ved hårdt vejr.


Badeplatformen vil blive udarbejdet med pæle og vanger i azobe. Resten af konstruktionen over vandet i lærk/douglas. Alt sammen udelukkende i FSC- og PEFC-certificeret træ.


Badeplatformen etableres i samarbejde med Fonden Snekkersten Havn.

Badeplatformen er godkendt af Kystdirektoratet og havnen.


Tidsplan: 1. april - 1. maj 2026.

**PLACERING:
HAVNENS SYDMOLE UD TIL SNEKKERSTEN STRAND
STRANDVEJEN 71C, 3070 SNEKKERSTEN**





Mål 1:200





Opsætning af platform jvf. tilbud	370.000kr.
Nedrivning og bortskaffelse af eksisterende bro	20.000 kr.
Omlægning af vand/el v/ indgang	10.000 kr.
Tæpper/gummimåtter	10.000 kr.
<u>Uforudsete meromkostninger</u>	<u>50.000 kr.</u>
I alt ca.	460.000 kr.

Priserne er inkl. moms

Finansiering

Projektet finansieres primært med egenfinansiering - penge vi allerede har sparet op. Dels med forventet støtte fra fonde.

BETINGELSER



Det er havnen, der kommer til at eje broen (ligesom badehuset)

Vi står for finansiering og vedligeholdelse

Vi skal tegne en ansvarsforsikring

Vi skal reserve et beløb på vores konto på 20.000 kr. (indeksreguleres) til bortfjerning af broen ved eventuel mislighold.



1. Valg af dirigent
2. Gennemgang af projektet
3. Spørgsmål
4. Godkendelse af projektet ved afstemning
5. Eventuelt